

CONCURSO Nº 002/2023 – AGRO 4.0

COMUNICADO I

ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA

Considerando o item 7.1 do Edital, que diz que “os prazos previstos (...) podem sofrer alteração a qualquer tempo, devido às necessidades de ajuste que porventura surjam ao longo do desenvolvimento deste Edital”, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, **COMUNICA** as novas datas do cronograma (Anexo I).

Brasília (DF), 23 de agosto de 2023.

Comissão Especial de Licitação

Anexo I – Cronograma Atualizado

Etapas	Descrição	Dt início	Dt fim
ETAPA I - Inscrição de Projetos	Lançamento do edital	18/08/2023	18/08/2023
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	18/08/2023	18/09/2023
ETAPA II - Seleção de projetos	<u>Primeira Etapa</u> : avaliação e seleção das propostas	19/09/2023	28/09/2023
	Divulgação dos resultados da seleção	29/09/2023	29/09/2023
	Interposição de recursos	02/10/2023	06/10/2023
	Publicação dos recursos	09/10/2023	09/10/2023
	Interposição de Contrarrazões	10/10/2023	16/10/2023
	Avaliação dos recursos e Contrarrazões	17/10/2023	20/10/2023
	Resultado dos recursos Convocação para envio da documentação	20/10/2023	20/10/2023
	Envio da documentação	23/10/2023	25/10/2023
	Análise da documentação	26/10/2023	27/10/2023
	Divulgação dos resultados	30/10/2023	30/10/2023
	Interposição de recursos	31/10/2023	07/11/2023
	Publicação dos recursos	08/11/2023	08/11/2023
	Interposição de Contrarrazões	09/11/2023	16/11/2023
	Análise e Divulgação de classificação	17/11/2023	22/11/2023
	Homologação do processo	23/11/2023	28/11/2023
	Celebração dos Contratos de Adesão	29/11/2023	05/12/2023
	Premiação	06/12/2023	12/12/2023
ETAPA III – Execução dos projetos de Adoção e Difusão de Tecnologias	Implantação dos projetos (realização das ações de adoção e difusão de tecnologias)	13/12/2023	13/12/2024
ETAPA IV – Avaliação dos projetos	Envio dos relatórios de lições aprendidas	14/12/2024	14/01/2025
	Envio dos Atestados de Recebimento	14/12/2024	14/01/2025
ETAPA V – Monitoramento dos resultados	Monitoramento dos resultados (a cada três meses)	15/01/2025	15/01/2026